



Fato Relevante – 10/18

Alteração no cronograma de obras

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o cronograma de obras do Complexo Eólico Cutia e da Usina Hidrelétrica de Colíder foram revisados.

Complexo Eólico Cutia

A data de entrada em operação do empreendimento eólico Cutia, anteriormente prevista para agosto de 2018, foi revisada para setembro de 2018. De acordo com o Contrato de Energia de Reserva (CER), a receita prevista para o período de 1º de outubro de 2017 até a entrada em operação comercial de cada unidade geradora dos parques eólicos ficará retida e será utilizada para abater os ressarcimentos devidos por eventual geração anual e/ou quadrienal abaixo do montante contratado, enquanto que eventual remanescente positivo será lançado como crédito.

Vale destacar que, conforme o CER, a não entrega do montante de energia não sujeita o vendedor à exposição financeira no Mercado de Curto Prazo.

Complexo Eólico Cutia	Leilão ¹	Capacidade Instalada (MW) ^{2,3}	Garantia Física (MW méd) ⁴	Preço ⁴	Início de Suprimento	CAPEX (R\$ milhões)	Valor do Prêmio (R\$ milhões)	Vencimento da Autorização
Complexo Eólico Cutia	6º LER (31/10/2014)	180,6	71,4	181,84	setembro-18	1.318,0	9,4	56% em janeiro-42 44% em maio-50
Complexo Bento Miguel	20º LEN (28/11/2014)	132,3	58,1	172,08	janeiro-19	893,4	14,2	agosto-50
Total		312,9	129,5	177,46		2.211,4	23,6	

¹Tipos de Leilões: LER - Leilão de Energia de Reserva / LEN - Leilão de Energia Nova.

²A capacidade instalada dos novos projetos poderá ser otimizada em relação à cadastrada nos leilões.

³A capacidade instalada dos parques foi ajustada de acordo com os depachos da Aneel nºs 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256 e 1.257 de 8 de maio de 2017.

⁴Preço atualizado até julho/2018.

Usina Hidrelétrica Colíder

Para a Usina Hidrelétrica de Colíder a data de início de suprimento da primeira unidade geradora foi revisada para outubro de 2018, anteriormente prevista para agosto de 2018. O empreendimento está em fase final de comissionamento e, após concluído, adicionará 300 MW ao portfólio da Copel GeT.

Usinas	Contrato de Concessão	Capacidade Instalada (MW)	Garantia Física (MW médio)	Energia Vendida no ACR (MW médio)	Preço ¹ (R\$/MWh)	Vencimento da Concessão
UHE Colíder 100% Copel GeT	01/2011 de 17.01.2011	300	178,1	125,0	168,21	16.01.2046

¹Atualizado pelo IPCA até julho/2018. Fonte CCEE.





Informamos que eventuais divergências entre as informações contidas no relatório do ONS e as divulgadas pela Copel, referente a previsão de entrada em operação comercial dos empreendimentos, são desconhecidas pela Companhia.

Curitiba, 31 de agosto de 2018.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011