



Fato Relevante – 01/17

UHE Colíder – Alteração de Cronograma

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na BM&FBovespa (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a previsão de entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica Colíder foi revisada, sendo que primeira unidade geradora está prevista para dezembro de 2017, enquanto que a terceira e última unidade geradora está prevista para entrar em operação em abril de 2018, ante a previsão de entrada em operação no segundo semestre de 2017, divulgada em nossa última ITR.

A alteração do cronograma de entrada em operação é resultado de dificuldades relacionadas ao licenciamento ambiental, bem como de atraso de fornecedores no cumprimento do cronograma de entrega de equipamentos, dos serviços de montagem eletromecânica e da construção da linha de transmissão associada à usina.

Com investimento de R\$ 2,2 bilhões, o empreendimento localizado no Rio Teles Pires, na região norte do Mato Grosso, terá potência instalada de 300 MW e garantia física de 177,9 MW, dos quais 125 MW médios foram comercializados em contratos no ambiente regulado à tarifa final de R\$ 103,40/MWh, na data base de 1º de julho de 2010, atualizada pela variação do IPCA para R\$ 158,25 até novembro de 2016.

Curitiba, 11 de janeiro de 2017.

Gilberto Mendes Fernandes

Diretor de Gestão Empresarial no exercício da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3222-2027